Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ...ooooovoeeeeeeeeeeeen.
/PROJEKT UMOWY/

zawarta W dniu ..o.covvviiiii w Biatymstoku,

pomiedzy

Gmina Suraz, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
................................................. - Burmistrza Suraza

NIP 966 17 22 485, REGON 050659154

NIP o REGON ..o kapitat zaktadowy ..............cooeeil ,
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nastepujace;j
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych, a w szczegélnosci:

,Budowa ulicy Granicznej w Surazu (droga gminna 106630B) wraz z budowg sieci kanalizacji

deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budowg oswietlenia ulicznego - | etap” w nastepujgcym

zakresie:

a) Odcinek ulicy Granicznej o dtugosci 0,0231km. Zakres podstawowych elementow, ktore zostang
wykonane w ramach zadania:
- przejécie dla pieszych wyniesione i o$wietlone, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni z
betonu asfaltowego, zjazdy, chodniki, pobocza, wykonanie statej organizacji ruchu,

b) Inwestycja dofinansowana jest w ramach Funduszu Drdg
Samorzadowych.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest

wykonad zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) i dostarczong
Wykonawcy dokumentacjg projektowa, =ztozong oferta stanowigcymi

zatgczniki do niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2




0.
10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta, dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami

i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach, a takze
uzgodnionymi

z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru kohcowego zobowigzany

jest na wiasny koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan itp.
oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID, Zaktad
Energetyczny, Wodociagi itp.), sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza
geodezyjng w 6 egz.,, w tym 2 egz. w kolorze. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie do przeditozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzgdzenia wediug rozwigzah
w dokumentacji projektowe;j oraz wynikéw wykonanych badan
laboratoryjnych.

Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie zobowigzany do
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty.
Koordynacjg robét bedzie zajmowat sie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania robét z innymi Wykonawcami.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od
chwili przyjecia placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy
obowigzujacych przepiséw bhp

i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. u. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego
nadzoru technicznego oraz pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do
odpowiedniego i terminowego wykonania robot.

Wykonawca sporzadzi wykaz ilosci i wartosci robdét (byto/jest robédt)
zrealizowanych w ramach umowy (zarébwno w wersji elektronicznej, jak i
papierowej) dla zakohczonych elementéw rozliczeniowych, w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Wykaz nalezy sporzadzi¢ w rozbiciu wymaganym dla
celow ewidencji Srodkéow trwatych m.in. Inwestora, gestoréw sieci

przebudowywanych/budowanych w ramach umowy.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badah
laboratoryjnych w petnym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w
dniu odbioru kohcowego, uzupetnionej/uzupetnionych zgodnie z wykonanym
zakresem robdt karty/kart gwarancyjnej/ych wedtug wzoru zaakceptowanego
przy niniejszej umowie - zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég objetych
zakresem robét, badz uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu
budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu w wyniku uzytkowania




przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu umozliwienie dojazdu
do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

13.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej
przejetego placu budowy, w tym terenéw na czasowe zajecie (jezeli dotyczy).

14.Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia wierzchniej warstwy humusu
oraz zieleni.

15.Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego,
w razie koniecznosci.

16.Wykonawca poniesie koszty nadzoréw inwestorskich zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

17.Wykonawca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas
prowadzenia robot.

18.Wykonawca materiat z rozbiérki przekaze Zamawiajgcemu.

OCHRONA SRODOWISKA
§3

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania umowy zgodnie z ostateczna
decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang
przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy).
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujacych ustaw:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019
r. poz. 1396,
z p6zn. zm.),
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797
z pézn. zm.),
powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowad z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

OBStUGA GEODEZYJNA
84
1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

2. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi
geodezyjng dokumentacje  powykonawczg z podaniem dtugosci (w km) i
powierzchni (w m?) zrealizowanych elementéw infrastruktury technicznej w
rozbiciu na pasy drogowe poszczegdlnych ulic objetych zakresem inwestycji
na wtasny koszt w 2 egz. oraz przygotuje wniosek i materiaty do wniosku o

zmiane uzytkéw gruntowych dziatek.
3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu

mapy poinwentaryzacyjnej zrealizowanej inwestycji na wtasny koszt w ilosci 6




szt. w tym 2 szt. w kolorze zaznaczone zakresy przebudowanych sieci oraz
pokolorowane poszczegdlne wykonane elementy pasa drogowego, m.in.

jezdnia, chodnik, zjazdy, itp. oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy

dotyczgce rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego

wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w
terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
. Wykonawca robdét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich

pomiarbw na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz

udostepnia¢ wykonane pomiary.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i

wysokosciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia:

1) Wykonawca odbuduje poziomg osnowe geodezyjng lll klasy w zakresie
objetym terenem inwestycji;

2) Wykonawca dostarczy =zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o
przywroceniu znakéw osnowy geodezyjnej.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§5

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé, na czas obowigzywania umowy, umowe
ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie nizsza, niz cena ofertowa

brutto.
. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie

polisy/lumowy ubezpieczenia (poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem) wraz z
dowodami optacenia sktadek, nie poézZniej niz
w dniu przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowy stanowi

zatacznik nr 3 do umowy.
. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje

sie do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentéw
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 16 ust. 1 pkt 11 umowy.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawiera¢ w swej tresci klauzule

potwierdzajgcq poddanie postepowah wyniktych =z realizacji roszczenh
Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu,

a rozpatrywanie wszelkich sporéw - polskim sgdom powszechnym.
. W przypadku uchybienia sie od obowigzku wynikajgcego z wust. 2,

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie realizacji robét budowlanych.




6. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy - wedtug wzoru
zaakceptowanego przy niniejszej umowie - zatgcznik nr 4 do umowy.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§6

1. Wykonawca oswiadcza, iz zatrudni ...... osoby/osobe na umowe o0 prace w
zakresie okreslonym
w rozdz. Ill SIWZ. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace we wskazanym
zakresie. W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualny wykaz w terminie 3 dni od
dnia dokonania zmiany oséb. Wykaz musi zawiera¢ co najmniej imie nazwisko,
wymiar etatu, okres zatrudnienia, zakres wykonywanych czynnosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 10 dnia kazdego miesigca
obowigzywania umowy do skfadania miesiecznych raportéw/wykazu oséb
zatrudnionych na umowe o prace w zakresie okreslonym w ust 1. Nie
wykonanie ww. obowigzku, traktowane bedzie jako niespetnienie wymogéw w
zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

3. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem,
e-mailem) udowodni¢ zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie
0s6b w terminie 3 dni od dnia wezwania, przedstawiajgc oswiadczenie tych
os6b, ze pozostajg w zatrudnieniu.

4. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-3
Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach
koniecznych przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie
realizacji inwestycji,

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z
Wykonawcg, nie pdzniej niz 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére zostaty
wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

5) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych
wykonawcoéw, w terminie obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie
skoordynowanie robét realizowanych przez Wykonawce z robotami innych
wykonawcow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA




§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy:
w terminie do 29 pazdziernika 2021r.,

- z zastrzezeniem § 18 ust. 2 umowy

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi integralng czes¢ umowy,
jednakze Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac
budowlanych pod warunkiem zachowania terminu, okreslonego w ust. 1. Jesli
z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w § 18 ust. 2 termin okreslony w ust. 1
nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca ztozy harmonogram

rzeczowo-finansowy obrazujacy rzeczywisty i spodziewany postep roboét.
3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w

ust. 2 wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonujg: przedstawiciel

wyznaczony w § 15 ust. 1 pkt 1 oraz Burmistrz Suraza.

4. Termin realizacji umowy jest tozsamy z data zgtoszenia zakonhczenia budowy
wraz z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo budowlane,

3) kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektorow nadzoru lub
oswiadczen inspektordw nadzoru potwierdzajgcych gotowos¢ przedmiotu
umowy do odbioru,

4) operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.) (w tym 1 egz. dokumentacji
niezbednej
do zgtoszenia zakonczenia budowy do wtasciwego Nadzoru Budowlanego,
map poinwentaryzacyjnych (6 egz., w tym 2 egz. w kolorze), wraz z

wnioskiem | materiatami
do wniosku o zmiane uzytku gruntowego zgodnie z 84 ust. 8 umowy (jesli
dotyczy),

5) dowodéw poswiadczajgcych udziat innego podmiotu (na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu) w realizacji zamdéwienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ROZLICZENIE, ODBIOR ROBOT
§9

1. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalone na podstawie
ztozonej oferty Wykonawcy wynosi: cena brutto ............... PLN (stownie
ztotycCh: .o, ),

w tym: cena netto ............ PLN i podatek VAT w wysokosci ...... %, co
stanowi kwote ........cccvuneie PLN.

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen
jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie
wykonanymi i odebranymi ilosciami robdét oraz na podstawie inwentaryzacji
powykonawczej. Natomiast w przypadku koniecznosci wykonania robét, na
polecenie Zamawiajgcego, wynikajgcych z projektu budowlanego lub projektu




wykonawczego, a nie wyszczegdblnionych w przedmiarach robét rozliczenie
nastgpi zgodnie z 818 ust.4 umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach okreslonych
w 8 18 ust. 3 umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.
4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajgcy dopuszcza zaptate za materiaty budowlane przeznaczone na

realizacje przedmiotu umowy zakupione przez Wykonawce.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§10

1. Rozliczenie wykonanych robot bedzie dokonywane po odebraniu tych robot
przez Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajg nastepujgce formy
rozliczenia za wykonane roboty:

1) faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie
protokotu odbioru czesci poszczegdlnych robét, stwierdzajgcego ilos¢ i
zakres rzeczowy wykonanych robét, potwierdzone przez inspektoréw
nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw
zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

c) faktury przejsciowe beda ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia
faktury Zamawiajgcemu z protokotami odbioru czesSciowego
potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, z
zastrzezeniem ust.2 pkt 4 i 5.

2) faktura koncowa wynoszgca 10% wartos$ci umowy:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg i ztozeniu
przez Wykonawce oswiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace
i jest to faktura ostateczna,

b) wykonawca zatgczy oswiadczenia podwykonawcdw potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy,

c) podstawag wystawienia faktury koncowej bedzie protokét komisyjnego
odbioru wykonania robo6t bedacych przedmiotem umowy z kompletem
dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, w tym oswiadczen, o
ktérych mowa wyzej,

d) wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 3 pkt 1,

e) bedzie ptatna w ciggu 30 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w lit.
a-d od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma mozliwosc
przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczng za




3.

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajgcy posiada

konto na platformie ..., Jednoczesnie Zamawiajacy

nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur
korygujacych.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci

przedmiotu umowy przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed
terminem ptatnosci jego faktury rozliczajacej drugg i nastepng czesé
naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes¢ przedmiotu umowy,
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioréw czesciowych/odbioru kohcowego. Dowody
powinny potwierdza¢ brak =zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajgcych z
zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw o
podwykonawstwo (robét budowlanych oraz dostaw i ustug stanowigcych
cze$¢ zamdédwienia publicznego), w danym okresie rozliczeniowym.
Dowodami takimi sg3: kopie faktur podwykonawcy, oryginaty osSwiadczen
podwykonawcédw (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy) i
kopie dokonanych przelewdédw podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez
Podwykonawcow. Nie dostarczenie ww. dowoddéw traktowane bedzie jako
uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i uruchamia procedure przewidziang niniejszg umowag;
Jezeli w okresie rozliczeniowym podwykonawca nie uczestniczyt w procesie
budowlanym, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie
Podwykonawcy, iz w danym okresie nie wykonywat robét.

2) w przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, wezwie Wykonawce do ztozenia
pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na
ich ztozenie;

3) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy sktada do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2 i 3
wyjasnieh w sposéb  wystarczajagcy wykazujacych  niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynhagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy;

5) kwote zaptacong Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego

rachunek W BanKU NI .o e e e eas w

terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiajgcego.

Ptatnik: Gmina Suraz, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraz, NIP 9661722485.

Gmina Suraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT.




. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w pkt 3 rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym przedsiebiorcy stuzgcym do celdw prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, dla ktérego bank prowadzacy ten rachunek

utworzyt powigzany z nim rachunek VAT. !
. Wystawiane faktury powinny zawierac nastepujace dane:

NABYWCA: Gmina Suraz
ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraz
NIP: 9661722485
ODBIORCA: Urzad Miejski w Surazu
ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraz
. W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

ODBIOR ROBOT
§11

. Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru

konhcowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego

gotowosci robét do odbioru, w ciggu 7 dni roboczych powota komisje odbioru

konhcowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna zakonczy¢

czynnosci odbioru lub odmoéwi¢ odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje

na piSmie. Podstawg odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawce

obowigzkéw okreslonych wg 2 oraz w88 ust. 4 umowy.

. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

w toku odbioru,

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

. Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru czesci robét w terminie 7

dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce. W przypadku odbioru

czesSciowego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca jest

zobowigzany dostarczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w 88 ust. 4 pkt 1) - 4)

umowy.

. W przypadku robét zanikowych Ilub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy

obowigzany jest dokonac ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty

ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,

a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym

wyprzedzeniem.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru robét od
Wykonawcy,
a w protokole odbioru strony wskaza roboty dotkniete wadami oraz ustalg
sposéb i odpowiedni termin na ich usuniecie przez Wykonawce na jego
koszt. Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajgcy uwzgledni
technologie robét i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze odstgpi¢ od umowy albo
zgdac obnizenia wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.




6.

7.

8.

0.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury kohcowej po podpisaniu przez
strony protokotu odbioru kohcowego zgodnie z jego ustaleniami

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie wusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie
Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma
prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

10.Do czasu zakonczenia odbioru kohcowego Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢
za wykonane roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres .....
lat(zgodnie ze ztozona ofertg) ktérej bieg rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru
kohcowego - zgodnie z kartg gwarancyjng wystawiong najp6zniej w dniu
odbioru koncowego.

. Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungc
lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i
wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.

Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajacy uwzgledni
technologie roboét i ich wykonanie zgodnie ze sztuka budowlana.

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,
ma on prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i
ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeh
przewidzianych niniejsza umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w

formie pisemnej. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi

Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji, takze po okresie

okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres

rekojmi na wykonane roboty jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w

ust.1, i biegnie od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce

protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca oswiadcza, iz rekojmia obejmuje
réwniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koncowego robét

Karty gwarancyjnej - zatgcznik nr 2 do umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie

ulega ograniczeniu




w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego
przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.

§13

. Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co
stanowi kwote L zt

W FOrMIE .o na konto Zamawiajgcego w
Banku Spétdzielczy w tapach 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania i pokryciu roszczeh z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot,
zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania

zamowienia | uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona
W Ciggu 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie poreczen

lub gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zaméwienia i rekojmi,
Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania
dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument
w terminie do 7 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej
gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi
Zamawiajacy bedzie wuprawniony do wystgpienia do gwaranta [lub
udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg Ilub
poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczeh wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajgcych z rekojmi) do czasu uptywu terminu rekojmi.
Postanowienia dokumentu gwarancji lub poreczenia winny obejmowad
uprawnienie Zamawiajgcego, o] ktérym mowa

W niniejszym ustepie.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

§14
. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:
L) s firma ...
) firma......ccoocoeiein,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Wykonawca moze:

1) powierzyc¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.




4. Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia

Podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamdwienia.

. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
22a Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze
projektu jej zmiany),

nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do

realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi

zawieracd:

1) zakres powierzanych podwykonawcy robét budowlanych, ktérych
wykonanie stanowi podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy, wysokos¢ wynagrodzenia
Zza powierzone prace.

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur podwykonawcéw za
wykonane i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od
zakonhczenia okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajagcemu - wraz z wtasna
fakturg - kopii faktur podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 3 - w
terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) postanowienia spdjne z niniejszg umowa w szczegdllnosci w zakresie
warunkéw ptatnosci wynagrodzenia, terminéw wykonania robét objetych
umowg podwykonawczg, okreséw  odpowiedzialnosci za  wady
wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych,

5) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej
faktury; a w przypadku ptatnosci
za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajgcym)
postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej
faktury

6) zobowigzanie Podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres
rozliczeniowy, wptywac bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni od konca
tego okresu; a w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawce w
ostatnim okresie rozliczeniowym (wg kontraktu
z Zamawiajgcym) w terminie do 3 dni od kohca tego terminu.

7) postanowienia dotyczgce dochodzenia =zaptaty kar umownych przez




Wykonawce wobec podwykonawcy robét;
8) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji
wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego;
9) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robét
budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych bez
zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;
10)oswiadczenie Wykonawcy iz w swoich fakturach bedzie ujmowat roboty
wykonane przez podwykonawce, ktére podwykonawca zafakturowat.
8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac:
1)Postanowienh uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.
2}postanowien o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych
9 —Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu
umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
kosztorysem Podwykonawcy oraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi
na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
10.Zamawiajgcy ponosi  odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy
wynhagrodzenia zgodnie
z art. 647' § 3 Kodeksu Cywilnego.
11.Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej
wymaganh dotyczacych umowy
o podwykonawstwo okreslonych w SIWZ.
12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13.Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na
piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.
14.Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi(oraz kopie jej zmiany),
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy.
Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.
15.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o
podwykonawstwo.




16.Wykonawca przedtozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na
status prawny  Podwykonawcy, potwierdzajgcy  uprawnienia  0séb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

17.Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z
wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy
niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie
okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego dokona¢
cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzah.

18.Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajacego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i
postepowaniach sadowych =z wudziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg umowy.

19.Zasady dotyczgce Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do
dalszych Podwykonawcow.

20.W przypadku zmiany badz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do
wskazanych w ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia oswiadczenia, o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 Ilub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego zaméwienia.

§15

1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

2. Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt
2 za uprzednig zgoda Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy
lub Zamawiajgcego nie wymaga zmiany zapisOw niniejszej umowy.

3. Zgodnie ze ztozong oferty, do realizacji zamoéwienia zostang skierowane osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w
specjalnosci, tj.:
tj.:

.................. , kierownik budowy w spec. Inzynieryjnej drogowej, posiadajgcy
doswiadczenie




w kierowaniu robotami budowlanymi polegajgcymi na budowie, przebudowie
lub rozbudowie drog/ulic w ilosci.............. (zgodnie ze ztozong ofertq),
.................. , kierownik w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

4. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany o0séb wskazanych w ust. 3,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgodg Zamawiajgcego,
akceptujgcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Nowe osoby muszg posiadac
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie
same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w
ofercie, w_tym osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, wskazane w
ofercie doswiadczenie.

5. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust.
3, jezeli uzna, ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych
mowa w ust. 3, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ roboty budowlane za pomoca
innych podmiotéw, na ktérych zasoby zdolnosci technicznej Ilub
zawodowej (w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia) powotywat sie w ofercie:
nazwa innego podmiotu .......cccovviiiiiiiiiiiieea, W zakresie: .......ccoeeveienenns
w formie: ...........oonn. .

8. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu
..................... w  zakresie: ...viiiiiiiee.. W fOrmier
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdéry zobowigzat sie do udostepnienia
zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdéw nie
ponosi winy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji
przedmiotu umowy 0s0b,

o ktérych mowa w ust. 3 umowy najpdzniej w dacie wystawienia faktury
kohcowej, o ktérej mowa w 810 ust. 1 pkt 2.

10.Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany innych podmiotéw, o ktérych mowa w
ust. 7 i 8, jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy inny podmiot. Nowy
inny podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim
Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporzgdzenia aneksu do

umowy.
11.W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Wykonawca
zobowigzany jest

do ztozenia oswiadczenia, o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych




przewidzianych w art. 13 |lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamowienia.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakohczenia prac okreslonego w §8
ust. 1w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh
zwtoki;

2) w przypadku zmiany osob wskazanych w 815 ust. 3 umowy bez zgody
Zamawiajgcego,

w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony
przypadek

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kofhcowym lub
stwierdzonych w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowa,
trwajgce powyzej 14 dni lub nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych
umowg w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy, w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto; w przypadku ukohczenia inwestycji
w terminie przewidzianym w § 6 ust. 1, Zamawiajacy odstapi od naliczania
kary z tego tytutu;

6) za nieterminowg Ilub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokosci 0,5 %
wynhagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z danym podwykonawcg w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej
zmiany - w wysokosci2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego W umowie
z danym podwykonawcg w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;




9) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w 810ust. 2 pkt 1) faktury
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto w
kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o] ktérym mowa
w 8§ 14 ust. 7 pkt 5) - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

11) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w
85 ust. 2 lub 3 - 1000 zt za kazdy dzien zwtoki.
12) za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchni drég objetych

zakresem roboét, badz uzywanych przez wykonawce jako drogi dojazdowe,
kare umowng w wysokosci 5000 2zt brutto za kazdy dzieh zwioki.
Wykonanie, zleconych droga elektroniczng, faksem lub bezposrednio przez
Inspektora Nadzoru, robét zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni, winno
nastgpi¢ najpdézniej w dniu nastepnym, po przekazaniu przez
Zamawiajacego stosownego zgtoszenia; zgtoszenie wykonania zleconych
rob6ét winno by¢ potwierdzone na pismie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego.

13) za niedostarczenie, najp6ézniej w dniu odbioru kohcowego,
uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robét karty gwarancyjnej -
kare w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia odbioru.

14) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem
odbioru koncowego (dokumentacjg powykonawczg) i tabelg - zestawieniem
dtugosci, powierzchni oraz ilosci wykonanych elementéw drég, chodnikéw
oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej podpisang przez
uprawnionego geodete najpdzniej w dzien odbioru kohcowego inwestycji,
kare w wysokosci 1000 zt za kazdy dzieh zwtoki liczony od dnia odbioru.

15) za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

w realizacji zaméwienia) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego.

16) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w 86 ust. 2 i 3 umowy
w wysokosci 0,2 %wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia.

17) Za kazdy stwierdzony przypadek niewykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy przez osoby wskazane w § 15 ust. 3 umowy - w
wysokosci 500 zt

18) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa § 13 ust. 4 umowy w
wysokosci 500 zt za kazdy dzieh zwtoki.

19) za niedopetnienie obowigzku o ktérym mowa w § 19 ust. 1-2, 3-4 w
wysokosci 1% wartosci umowy.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od

umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za
wyjatkiem wystagpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

3. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci
szkody rzeczywiscie poniesionej.




U1

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note
obcigzeniowa, o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegélnosci z tytutu kar
umownych, mogg by¢ potrgcane 2z ptatnosci realizowanych na rzecz
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgode.
W przypadku zwtoki w optacaniu faktur Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.
taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢
Wykonawcy ze wszystkich tytutéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) -18) nie
przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.1
umowy.
Podstawg naliczenia kar jest wartos¢ umowna okreSlona w § 9 ust. 1 w
wysokosci okreslonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

8§17

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy wstrzymat

wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego - osSwiadczenie o odstgpieniu moze by¢ wéwczas ztozone w
terminie do 30 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmoéwi z przyczyn od siebie zaleznych przyjecia
placu budowy - z winy lezgcej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeh Zamawiajagcego nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddw
okreslonych w § 16 ust. 1 przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto
ustalonego niniejszg umowa;

4) Wykonawca nie wykona obowigzkéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 4;

5) Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy, a opdznienie przekracza 14 dni.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotne;j
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takiej sytuacji wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych

czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wediug daty

odstgpienia od Umowy;
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Strony, ktéra ponosi

odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;




3) sporzadzenia wykazu materiatbw i urzadzen, ktérych nie mozna
wykorzysta¢ do realizacji innych robdét, za ktére =zaptaci Strona
odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty
wykonane i potwierdzone protokotem odbioruz inwentaryzacji dokonanej
po odstgpieniu od umowy.

ZMIANY UMOWY
§18

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach

unormowania artykutu 144 ust.l pkt 1) - 6)ustawy Prawo zamodwien

publicznych.

. Przedtuzenie terminu zakohczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia,

nastgpi¢ moze wytgcznie w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6t bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére

odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegdlnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z
przyczyn lezgcych

po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,
badZz kolejnego etapu, wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakohczenia robét,

2) gdy wystagpiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robdét zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg
techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢.

3) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej Iub udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy
lub wystapienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci Ilub ich
zaniechanie przez wifasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sag
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpia opdéZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach




prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3g
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

8) wystagpienia przerw w realizacji robét budowlanych, powstatych z przyczyn
zaleznych
od Zamawiajgcego

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystapia warunki geologiczne,
geotechniczne Ilub hydrologiczne odbiegajgce  w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajgce dostosowania
technologii wykonania tych robét do istniejgcych warunkéw,

10) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,

11) w  przypadku  wystgpienia  obiektywnie  uzasadnionych i
udokumentowanych brakéw dostaw materiatéw niezbednych do realizacji
robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikéw,
niewydolnos¢ infrastruktury kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg
prowadzenie robdt,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia
terenu lub inne obiekty wymagajgce usuniecia.

13) w  przypadku wystgpienia  niewybuchéw lub  niewypatéw
wymagajgcych wstrzymania robot

i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia  odkry¢
archeologicznych wymagajgcych przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie
uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany,
wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci przez wtasciwy organ o
ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robét,

. Zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy nastapi¢ mogg w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem
umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2} koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)




3) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych
w sposOb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w  zakresie znalezisk  archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw Iub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzah technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa Ilub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
materiatéw lub urzadzehn spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku Iub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia
bezpieczehstwa realizacji robét budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badZz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub
uzyskania zatozonego efektu uzytkowego Iub obnizenia kosztéw
utrzymania badz eksploatacji bgdZz konserwacji obiektu/elementu robét w
trakcie uzytkowania obiektu,

6) wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

8) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia, powodujgcej zmiane
sposobu wykonywania Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub
robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
pod warunkiem osiggniecia niemniejszych parametréow koncowych
wykonanych robét.

4. Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 w zwigzku z art. 144 ust.

1 pkt 1, a takze

w art. 144 ust. 1 pkt2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych zachodzi

konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien przediozy¢ do

akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robét

z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie

ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od srednich cen

publikowanych

w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujgcych w miesigcu, w ktérym kalkulacja

jest sporzadzana,

a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - naktadéw rzeczowych

okreslonych

w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR); w przypadku roboét dla ktérych nie

okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych

katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.




5.

1

2

Strony dopuszczajga mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy
robét i oséb wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnieniu warunkéw okreslonych
odpowiednio w815 umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia
zakresu robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy,
jezeli okaze sie, ze niektdére elementy robdét bedg zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 6, jest ziozenie
uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgca zmiane i sporzadzenie przez
nig stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi by¢ adekwatny
do przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres
zmiany terminu) powinien uwzgledniac czas trwania przeszkody.

KLAUZULA POUFNOSCI
8§19

Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zobowigzah wynikajacych z realizacji niniejszej
umowy, w szczegdlnosci informacji o stosowanych technicznych i
organizacyjnych $rodkach bezpieczenhstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami
dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatah w celu zapewnienia, ze zadna z
0s6b otrzymujacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych
informacji, ani ich zrédta, zaréwno w catosci jak i w czesSci stronom trzecim
bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na piSmie zgody strony umowy, od
ktérej pochodza informacje;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych
informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji
jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza
uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i
uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji
otrzymanych przez Wykonawce od Zamawiajgcego bedacych przedmiotem
niniejszej umowy nastagpi¢ moze wobec podmiotow uprawnionych na
podstawie przepisbw obowigzujgcego prawa i w zakresie okreslonym
umowa;

7) przestrzegania zasad bezpieczehstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych
u strony umowy, o ktérych strona ta poinformowata;

8) stosowania witasnych srodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec
pracownikéw witasnych
i podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu
dochowania tajemnicy informacji.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:




1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodza
informacje, wyrazita wyrazng zgode na piSmie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od oséb trzecich, o ile takie
ujawnienie przez osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub zobowigzan zaciggnietych przez te
osoby. Strony umowy zobowigzane s do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaty mu udostepnione z

naruszeniem wymogéw okreslonych w zdaniu poprzednim;
4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile

obowigzek udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

3 Strony umowy oswiadczajg, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg

ochrong wynikajgcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

4 W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych
osobowych,
ani udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz oséb
biorgcych udziat przy realizacji umowy.

5 Realizacja umowy bedzie wymaga¢ przekazywania danych osobowych
pomiedzy stronami umowy, innych niz dane stron umowy lub dane o0séb
biorgcych udziat przy realizacji umowy.

6 W wyniku realizacji niniejszej umowy nastapi udostepnienie danych
osobowych przez Zamawiajgcego/Wykonawce* na rzecz
Wykonawcy/Zamawiajgcego*, ktéry na mocy przepisOw prawa stanie sie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich.

§21

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w
szczegblnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwienh publicznych.

§22

Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci
umowy, jak réwniez przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng




zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018poz. 1330 ze zm.)

§23

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
witasciwy rzeczowo
Sad powszechny w Biatymstoku.

§24

1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

2. Integralng czesciag umowy sa:

Zestawienie kosztow zadania - zatgcznik nr 1A

Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci) - wzér - zatgcznik nr 2.

Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej - zatacznik nr 3.

Harmonogram rzeczowo - finansowy robot - zatgcznik nr 4.

Dokumentacja projektowa.

Przejsciowe oswiadczenie podwykonawcy - zatgcznik nr 6.

Kohcowe oswiadczenie podwykonawcy - zatagcznik nr 7.

No ulhbh WN P

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA
dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Zatacznik nr 1A do umowy

»Budowa ulicy Granicznej w Surazu (droga gminna 106630B) wraz z budow3 sieci kanalizacji
deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budowa o$wietlenia ulicznego - I etap”

Lp.

Wyszczegélnienie robét

Wskazniki
cenotworcze

Wartos¢ /zt/

Branza drogowa

- Kp:

Branza sanitarna

taczna wartoscé brutto (cena ofertowa brutto)

Legenda:

- Kp - koszty posrednie
- Kz - koszty zakupu

- Z - zysk

- r-g - roboczogodzina




Zatacznik nr 2 do
umowy

(nazwa i adres Wykonawcy,

S

N

NIP, Regon, adres
internetowy, e-mail, nr
telefonu i faksu)

-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

Przedmiot karty
Lo LT =T Ton Y 1 1= [P

. Zamawiajgcy jako

(7] = 1.7 oY o 0 Y P
Wykonawca jako Gwarant:

Umowa Nr ...cooevvvviininnne, Ak [ 1= 10 ] €= V-4

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem

gwarancji: (dtugosci parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

. Ogolne warunki gwarancji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng
przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia, umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wspoétczesne;j
wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi oraz innymi
dokumentami bedgcymi czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za
wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetycznag
wykonanych robét.

7.3 Okres gwarancji wynosi ...lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego (jesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sg rézne
okresy gwarancji nalezy je wymienic¢ w zatgczniku do niniejszej karty).




7.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres
gwarancji jakosci zostaje przediuzony o okres od momentu zgtoszenia
wady/usterki do momentu jej skutecznego usuniecia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy,
wolny od wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw
elementu.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki powstate na
skutek:

.6.1 Sity wyzszej;

7.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

7.6.3 Dziatania oséb trzecich;

7.6.4 Szkdd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8 Obowiazki Wykonawcy
8.1Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia

wad/usterek  zgtoszonych przez Zamawiajgcego Ilub upowaznionego

przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w nastepujacych

terminach:

8.1.1 Awarii, wad, usterki zagrazajacych awaria oraz wad uciazliwych
- w trybie natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie
awarii, wady, usterki z obiektywnych wzgledow technicznych nie
jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustapieniu
przeszkody;

8.1.2 Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym
sieci i instalacji - w terminie 5 dni od daty zgtoszenia;

8.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity innego terminu;

8.2 Do czasu usuniecia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant)
zabezpieczy teren.
8.3 Jezeli usuniecie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we

wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o
jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodptatnego
usuniecia wszystkich wad lub usterek w przypadku, gdy wada/usterka
elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktorego okres gwarancji juz
uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuniecia wad/usterek uwaza sie za skuteczne z
chwila podpisania przez obie strony protokotu odbioru usunietych
wad/usterek lub prac naprawczych.

8.6 Wykonawca bedzie zobowigzany do pielegnacji nasadzen
zastepczych w terminie 3 lat od dnia ich wykonania.

9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich
zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.
9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / roboét
budowlanych.




10. Obowiazki Zamawiajacego
10.1 Zamawiajgcy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania
powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do
eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad/usterek, przyczyn powstania
i sposobu ich usuniecia.

11. Przeglady gwarancyjne

11.1Komisyjne przeglady gwarancyjne beda odbywac sie raz w roku na wniosek
Zamawiajgcego,

z tym, ze pierwszy przeglad nie pdzniej niz przed uptywem 12 miesiecy od
daty odbioru technicznego.

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony)
powota komisje odbioru pogwarancyjnego w sktad, ktérej wejda
przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiajgcego (Uprawnionego).
Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki i
wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy (Uprawniony) zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na
piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i
miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

11.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy
protokét przegladu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego (Uprawnionego) i dla
Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta
Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

12. Komunikacja
12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Ilub droga

elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy e-mailowe.
Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwiocznie przyjecie
zgtoszenia i okredli¢ sposdéb iczas usuniecia wady/usterek przy

uwzglednieniu terminéw okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub
e-maila. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o
wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a
Zamawiajgcy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem, e-mailem na
wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemnej na adres:

12.3.1 Wykonawcy (Gwaranta) - .....ccooeiiiiiiiiicc e,
12.3.2 Zamawiajgcego (Uprawnionego) - .....ccoveieiiiiieniiiiniieieenns

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 12.3 strony
zobowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie podzniej jednak niz 7 dni od chwili




zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koncowe

13.1 W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady/usterki w
wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wade/usterke w
zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad/usterek nienadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci.

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie
majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamoéwien
publicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescig umowy, o ktérej mowa w
pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujgcy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego
(Uprawnionego):

podpisy




( nazwa podwykonawcy)

PRZEJSCIOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotycz umowy Nnr ..........scusees.. N@ wykonanie robot budowlanych
y: polegajacych na

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj.
z siedzibg W ... , 0Swiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy
z tytutu robdt, wykonanych i odebranych przez .............c.olll (dalej:
Wykonawca)w ramach umowy ] z dnia
.............................. , (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr ..................... Z
dnia ... 0 WartosSCi .....covvvnvernennnnn wystawionej za okres od dnia
................... do dnia ..................... zostato uregulowane przez Wykonawce w

catosci, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia

Podwykonawcy z tytutu wymagalnych ptatnosci.

Oswiadczam, iz:

1. Podwykonawca nie sktada zastrzezeh co do wysokosci, terminu, sposobu i
zakresu rozliczeh dokonanych pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca w

ramach zaptaty wymagalnych naleznosci wykonania Umowy
2. Na dzieh ztozenia niniejszego oswiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem

Podwykonawcy
z zaptata naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, ani nie
przypadaja terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzah Wykonawcy
wobec Podwykonawcy z tytutu realizacji Umowy.
W zatgczeniu przekazuje podpisang za zgodnos¢ z oryginatem kopie
dowodu zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy tytutem
wystawionej faktury nr .....................

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)




( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

DotyC UMOWY Nr ......cossssussennsensnnnnnnss N@ Wykonanie robot budowlanych

zy: polegajacych na
Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj.

z siedzibg W ..o, , oSwiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne

Podwykonawcy z tytutu wykonania i odebrania przez ........................ (dalej:

Wykonawca)przedmiotu umowy

] Z dnia .. , (dalej: Umowa), zostato

uregulowane przez Wykonawce w catosci, zgodnie z postanowieniami Umowy . W
zwigzku z powyzszym Zamawiajacy tj. Gmina Suraz nie posiada zadnych
zobowigzah wobec Podwykonawcy.

W zatgczeniu przekazuje podpisang za zgodnos¢ z oryginatem kopie
dowodu zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy tytutem
wystawione;j faktury konhcowej
(i ostatecznej) nr .. z dnia .. o wartosci

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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